

開発事業工程表

団体名: 農薬適正使用ナビゲーションシステム研究会

項目		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.検討委員会		第1回開催 実証全体計画、方針などの確認 システムの開発方針、基本仕様の確認			第2回開催 実証システムの確認と評価 実証試験の実施状況の確認			第3回開催 実証試験の実施結果の評価 事業全体の評価と今後の取り組み確認	
2.調査	山形県	現地調査 (JAてんどう)							
	和郷園		現地調査 (下旬、山田町)						
	片山りんご			現地調査 (上旬、弘前市)					
3.開発									
多段階・多基準農薬適正使用判定システム	山形県	設計 ←プログラミング	テスト 第1次導入 設 ←プログラミング	プログラミング テスト 導入 設	第2次 導入 設 ←プログラミング	修正			
	和郷園 片山りんご	設計	プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
防除基準・栽培計画作成システム	山形県	設計 ←プログラミング	テスト 第1次導入 設 ←プログラミング	プログラミング テスト 導入 設	第2次 導入 設 ←プログラミング	修正			
	和郷園 片山りんご	設計	プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
携帯電話による現場警告・履歴自動記帳システム	山形県	設計 ←プログラミング	テスト 第1次導入 設 ←プログラミング	プログラミング テスト 導入 設	第2次 導入 設 ←プログラミング	修正			
	和郷園 片山りんご	設計	プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
効果的な農薬使用のための作物生産支援システム	山形県	設計 ←プログラミング	テスト 第1次導入 設 ←プログラミング	プログラミング テスト 導入 設	第2次 導入 設 ←プログラミング	修正			
	和郷園 片山りんご	設計	プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
生産履歴情報公開システム・トレーサビリティ連携システム	山形県	設計	←プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
	和郷園 片山りんご		←設計 ←プログラミング	←テスト 導入 設置	←修正				
4.実証試験									
生産段階	山形県		←入力テスト ←本実証試験						
	和郷園 片山りんご			←入力テスト ←本実証試験					
流通・加工段階	山形県			←入力テスト ←本実証試験					
	和郷園 片山りんご			←入力テスト ←本実証試験					
小売段階	山形県			←入力テスト ←本実証試験					
	和郷園 片山りんご			←入力テスト ←本実証試験					